1. ชื่อเรื่อง

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผลงานระดับมืออาชีพ

2. ความสำคัญของที่มาและปัญหา

งานของลูกค้า เป็นภาพที่ชัดเจนและต้องการการนำเสนอแบบมืออาชีพทางออนไลน์เพื่อแสดง
ทักษะของพวกเขาและดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้ว่าจ้าง โดยเว็บไซต์พอร์ตผลงานที่ออกแบบมาอย่าง
ดีจะช่วยให้ลูกค้า มีความโดดเด่นในสายงานของตนและแสดงผลงานของพวกเขาในลักษณะที่สวยงามและ
มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการสร้างพอร์ตผลงานออนไลน์แบบมืออาชีพที่แสดงผลงานและ ทักษะของลูกค้า และมอบช่องทางให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้ว่าจ้างสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และติดต่อพวกเขาเพื่อรับโอกาสในการสมัครงานที่มากขึ้น

4. ขอบเขตของระบบ

โครงการนี้จะรวมถึงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าแรก: หน้านี้จะแสดงภาพรวมของทักษะและประสบการณ์ของลูกค้า และจะรวมคำกระตุ้น การตัดสินใจที่เด่นชัดเพื่อให้ผู้เข้าชมดูงานของลูกค้า

เกี่ยวกับ: หน้านี้จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงภูมิหลัง การศึกษา และ ความสำเร็จในอาชีพของพวกเขา

งาน: หน้านี้จะแสดงโครงการที่ผ่านมาของลูกค้า และจะรวมรูปภาพคุณภาพสูงและคำอธิบายของ แต่ละโครงการ

ติดต่อ: หน้านี้จะให้แบบฟอร์มที่ผู้เข้าชมสามารถใช้เพื่อติดต่อลูกค้า เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ สอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงาน

5. ความต้องการของระบบใหม่

รองรับกับทุกอุปกรณ์ : เว็บไซต์จะสามารถเข้าชมได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Laptop Mobile หรือ Tablet

แก้ไขผลงานได้ตลอดเวลา : เว็บไซต์สามารถเพิ่มผลงานใหม่ ๆ และลบ, แก้ไข, ค้นหา ผลงานเก่า ๆ ได้ด้วยตนเอง

6. ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายภาณุวัฒน์ พิศวงษ์ ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจนเสร็จสิ้น

7. แนวทางในการพัฒนาระบบ

โครงการออกแบบระบบบนหน้าเว็บไซต์ มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้

การเริ่มต้นวางแผนงาน

เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำงานโดยมีการประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการ โดยมีการแบ่ง หน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนเพื่อให้ระบบเป็นไปตามที่ต้องการ

การวิเคราะห์ระบบ

เป็นขั้นตอนที่รวบรวมความต้องการของระบบใหม่ มาทดสอบ และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆจาก ระบบเก่า และนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม

การออกแบบทางตรรกะ

ออกแบบลักษณะการทำงาน ของระบบตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบและการ ออกแบบตัว Prototype

การออกแบบทางกายภาพ

เป็นการออกแบบหน้าตาของระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และตรงถาม วัตถุประสงค์ของโครงการ

การทำให้เกิดผล

เป็นขั้นตอนในการนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบมาพัฒนาเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ โดยผ่านการทดสอบระบบเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาในภายหลัง การบำรุงรักษา

เนื่องจากเป็นระบบใหม่ อาจะมีปัญหาในการการใช้งานของระบบ จึงต้องมีทีมงานที่คอยให้ คำปรึกษาและตอบคำถาม หรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

8. แผนการดำเนินงาน

1. ประมาณการใช้ทรัพยากร

เนื่องจากบริษัทมีทรัพยากรทางด้านซอฟต์แวร์อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ยังมีบางส่วนที่ต้อง ใช้เพิ่ม ดังนี้

- Adobe Photoshop
- Figma
- Microsoft Visual Studio

2.ประมาณการในส่วนของงบประมาณ

สามารถแบ่งการใช้งานได้ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับทีมพัฒนา (ใช้เวลาไม่เกินสองเดือน) 75,000 บาท ค่าซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา Adobe Photoshop 800 บาท

รวมทั้งสิ้น 75,800 บาท

3.ประมาณการระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผลงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะ ใช้ระยะเวลา 2 เดือน

งาน	ระยะเวลา (สัปดาห์)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับลูกค้า เพื่อหารือเกี่ยวกับ								
เป้าหมายของพวกเขาสำหรับเว็บไซต์และรวบรวม								
เนื้อหาที่จำเป็น (เช่น รูปภาพของงานที่ผ่านมา								
ข้อความสำหรับหน้า About)								
ขั้นตอนการออกแบบ รวมถึงการสร้าง wireframes								
และการจำลองสำหรับเว็บไซต์								
การพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงการสร้างหน้าหลัก หน้า								
เกี่ยวกับ หน้างาน และหน้าติดต่อ								
การทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์								
เปิดตัวเว็บไซต์และส่งมอบให้กับลูกค้า								